

業 務 名	田村消防署三春分署新築移転工事地質調査業務																								
施 行 場 所	福島県田村郡三春町 地内																								
変 更 金 額	契約金額 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>円を (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>¥369,100 円</u>) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>7</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>円に改める (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>¥688,000 円</u>)					¥	4	0	6	0	1	0	0					¥	7	5	6	8	0	0	0
				¥	4	0	6	0	1	0	0														
				¥	7	5	6	8	0	0	0														
履 行 期 間	原契約のとおりとする。																								
委 託 内 容 及 び 仕 様 等 の 変 更	地質調査のサウンディング試験方法、掘削距離の延長及び土質が仕様と相違したことに伴い、契約金額を増額するもの。																								